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COMUNICACAO E VENDAS

gﬂ‘fnﬂéﬁ Relatorio dos Investimentos Aprovados 2018

Servigo
Preparacgdo para lluminagéo dos 4 Campos/ Em fase de orcamento

lluminag¢do Campo Mdcario/ Em fase de orcamento

lluminagdo Campo Novella / Em fase de or¢camento

lluminagdo Campo Ramires/ Em fase de orcamento

lluminag¢do Campo Pompilio/ Em fase de orcamento

Readequacdo do Saldo Social / Piso de Granito Execultado, Ar Condicionado em fase de orcamento

Remocgdo, Nivelamento e Replantio do Gramado Natural do Campo Pompilio/ Em andamento

Construgdo Pista de Atletismo/ Em andamento

Placar do Gindsio/ Instalado

03 Mesas de Pembolim/ Compradas e alocadas no 22 Andar.

Projeto Execultivo Edificio Garagem, Estudo de Sondagem do Solo, Construgdo de Maquete Escala 1 150/ Concluido

Construgdo da Nova Quadra de Tamboréu, com Quiosques e Churasqueiras/ Ndo aprovado

Readequacéo do Espago Crianca com Criagéo da Aréa Baby/ Concluido

Catraca Torniquete para Balnedrio/ Comprado e Instalado

Gerador de Vapor para a Sauna/ Comprado e Instalado




MARKETING Salao Social

Clube Atlético
ARAMACAN

Vice Presidéncia Envolvida

Ne da conta / Plano Contabil Identificagdo no Ativo Imobilizado

V.P. Patrimonio

N2 da Ficha no Controle
1.2.13.01 3260 (Piso), Restante em Andamento VPP024

Investimento na infraestrutura do Saldo Social
Readequagao do sistema de ar condicionado
Troca geral do piso inferior de madeira por Granito
Reforma geral dos banheiros tornando-os acessiveis a fins de atender lei de acessibilidade.
Datas previstas para inicio / término do Investimento outl8 / dez18
Datas efetivas de inicio / término do Investimento dez18/jan19 (Piso) - Ar condicionado e sanitarios em andamento

Valor Solicitado Valor Aprovado

RS 400.000,00 R$: 400.000,00
Data / /

/ RS:

Data: /

/ RS:

23/07/2018 Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 400.000,00
25/01/2019 Valor real utilizado

RS: 241.999,94 (Parcial - Piso de granito)
RS: 158.000,06
Clube Atlético Aramagan

Clube Atlético Aramagan
Vice Presidéncia Patrimonio

Vice Presidéncia Financeira

/ / Resultado entre verba prevista e realizado




Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Salao Social

COMUNICACAO E VENDAS

Oficio ADM n° 035/2018
Santo André, 18 de Abril de 2018.

Tlmo. Sr.

Anselmo Proenca

Presidente do Conselho Deliberativo

Ilmo. Sr.

Luiz Alberto Marcolin Concei¢io

Presidente do Conselho de Orientacio e Fiscalizacao

Ref.: Investimento

Atendendo a solicitagdo dos membros do COF e da Comissdao de Assessoramento, descrevemos abaixo detalhamento sobre os investimentos no Saldo Social e a
iluminagdo dos Campos.

SALAO SOCIAL — INVESTIMENTO TOTAL RS 400.000,00
Troca do piso inferior do Salao Social RS 200.000,00
v'Remocgdo e assentamento de 1041 m? de granito cinza

Ar Condicionado RS 168.480,00

Tendo em vista a ocupacdo maxima de 3.590 pessoas, o estudo realizado pela empresa especializada detectou a necessidade de instalacdo de mais 12 maquinas com capacidade de
54.000 BTU/hora tensdo 220 volts. A indicagdo ¢é para as marcas de primeira linha Carrier ou LG.

v'Custo da maquina R$ 11.340,00

v'Custo Méo de Obra de instalagdo RS 1.500,00

v'Custo da tubulagdo de cobre, isolamento, cabos, suporte da evaporadora, suporte da condensadora, soldas e nitrogénio R$ 1.200,00
¥'Total por equipamento R$ 14.040,00

Banheiro Superior R$ 30.000,00

Remocdo e instalagdo de piso e revestimentos, lougas e acessorios.
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Departamento de

MARKETING

COMUNICACAO E VENDAS

Campo Pompilio

Vice Presidéncia Envolvida Ne da conta / Plano Contabil

Identificacdo no Ativo Imobilizado N2 da Ficha no Controle

’ Clube Atlético
ARAMACAN

V.P. Patrimonio

1.2.3.70.11

Adequacao e troca do gramado do Campo Pompilho

N3o Concluido VPP025

Retirada do gramado existente e descarte

Preparacao da drenagem ,sistema de irrigagdo,preparacao do solo,nivelamento e plantio de grama.

Datas previstas para inicio / término do Investimento

nov18 / dez18

Datas efetivas de inicio / término do Investimento

jan19 /mar19

Valor Solicitado

Valor Aprovado

RS 400.000,00 R$: 400.000,00 / RS:
Data / / Data: / RS:
23/07/2019 ([Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 400.000,00
15/02/2019 |Valor real utilizado RS: 101.212,46 (Parcial - Em andamento)
/ / Resultado entre verba prevista e realizado RS: 298.787,54

Clube Atlético Aramagan

Vice Presidéncia Patrimonio

Clube Atlético Aramagan

Vice Presidéncia Financeira
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Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Campo Pompilio

COMUNICACAO E VENDAS
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’ Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Pista do Atletismo

COMUNICACAO E VENDAS

Vice Presidéncia Envolvida Ne da conta / Plano Contabil Identificagdo no Ativo Imobilizado N2 da Ficha no Controle
V.P. Patrimonio 1.2.3.70.11 N&o Concluido VPP026

Construcdo da pista de atletismo

Preparacao da base em concreto e drenagem com nivelamento especifico e angulo de drenagem
Drenagem na regiao entre campo e pista
Aplicagao de revestimento especifico,conforme material anexo.

Datas previstas para inicio / término do Investimento nov18 / dez18
Datas efetivas de inicio / término do Investimento jan19 / abr19

Valor Solicitado Valor Aprovado

RS 600.000,00 | R$:600.000,00 S s

Data / / Data: /) RS:
23/07/2018 |Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 600.000,00
15/02/2019 |Valor real utilizado RS: 237.322,22 (Parcial - Em andamento)
/ / Resultado entre verba prevista e realizado RS: 362.677,78
Clube Atlético Aramacgan Clube Atlético Aramagan
Vice Presidéncia Patrimonio Vice Presidéncia Financeira




' Clube Atlético
ARAMACAN

MABKETING Pista do Atletismo

COMUNICACAO E VENDAS




Clube Atlético
ARAMACAN

MABKETING Placar do Ginasio

COMUNICACAO E VENDAS

Vice Presidéncia Envolvida N2 da conta / Plano Contabil Identificacdo no Ativo Imobilizado N2 da Ficha no Controle

V.P. Patrimonio 1.2.3.10.02 3255 VPP027

Aquisi¢ao do placar eletronico do Ginasio Alvaro Nosé

Datas previstas para inicio / término do Investimento mail8 / mail8
Datas efetivas de inicio / término do Investimento nov18 / dez18

Valor Solicitado Valor Aprovado :
RS 12.000,00 R$: 12.000,00 /o RS:
Data / / Data: !/ RS:

23/07/2018 |Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 12.000,00

04/12/2018 |Valor real utilizado RS: 10.300,00

/ /  |Resultado entre verba prevista e realizado RS: 1.700,00
Clube Atlético Aramagan Clube Atlético Aramagan
Vice Presidéncia Patrimonio Vice Presidéncia Financeira
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Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Placar no Ginasio

COMUNICACAO E VENDAS




Departamento de

MABKETING Mesas de Pebolim

Vice Presidéncia Envolvida

Ne da conta / Plano Contabil

Identificagdo no Ativo Imobilizado

Clube Atlético
ARAMACAN

V.P. Patrimonio 1.2.3.10.02

3256

Aquisi¢cdao de 3 mesas de Pebolim ,as quais serao alocadas junto as mesas de tenis de mesa no segundo andar do prédio administrativo.

N2 da Ficha no Controle
VPP028

Datas previstas para inicio / término do Investimento

mail8 / mail8

Datas efetivas de inicio / término do Investimento

setl8 /set18

Valor Solicitado Valor Aprovado
RS 4.500,00 R$: 4.500,00 / RS:
Data / / Data: !/ RS:

23/07/2018 (Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD

R$: 4.500,00
12/09/2018 |Valor real utilizado RS: 3.300,00
/ / |Resultado entre verba prevista e realizado R$: 1.200,00
Clube Atlético Aramagan

Vice Presidéncia Patrimonio

Clube Atlético Aramagan

Vice Presidéncia Financeira
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Clube Atlético
ARAMACAN

MABKETING Mesas de Pebolim

COMUNICACAO E VENDAS




Departamento de

MARKETING Catraca Torniquete

Clube Atlético
ARAMACAN

Vice Presidéncia Envolvida

N2 da conta / Plano Contabil Identificagdo no Ativo Imobilizado N2 da Ficha no Controle
V.P. Patrimonio 1.2.3.23.07

3259 VPP032

Aquisi¢do e instalagdo de catraca torniquete para balneario ,a ser instalada proximo ao espago crianga,possibilitando a saida rapida do

Balneario.

Datas previstas para inicio / término do Investimento

agol18 / set18
Datas efetivas de inicio / término do Investimento

outl8 / nov18

Valor Solicitado Valor Aprovado
RS 8.000,00 R$: 8.000,00 /o R$:
Data / / Data: / / RS:
23/07/2018 Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 8.000,00
06/12/2018 Valor real utilizado RS: 8.000,00
/ / Resultado entre verba prevista e realizado RS: 00,00
Clube Atlético Aramagan Clube Atlético Aramagan
Vice Presidéncia Patrimonio Vice Presidéncia Financeira




Clube Atlético
ARAMACAN

Catraca Torniquete
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Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Espaco Crianca

COMUNICACAO E VENDAS

Vice Presidéncia Envolvida N2 da conta / Plano Contabil |entificacdo no Ativo Imobiliza N2 da Ficha no Controle
V.P. Patriménio 1.2.3.70.11 Sera Mobilizado em Fev. 2019 VPP031

Readequagao do espago crianga

Criagdo do espaco Baby(Destinado a crianga ate 4 anos,com acompanhamento dos pais)

Datas previstas para inicio / término do Investimento agol18 / setl8
Datas efetivas de inicio / término do Investimento dez18 / jan19

Valor Solicitado Valor Aprovado :
RS 70.000,00 R$: 70.000,00 /1 RS
Data / |/ Data: // |Rrs:
23/07/2018 |Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 70.000,00
06/02/2019 |Valor real utilizado RS: 69.196,39
/ / |Resultado entre verba prevista e realizado R$: 803,61
Clube Atlético Aramagan Clube Atlético Aramagan
Vice Presidéncia Patrimonio Vice Presidéncia Financeira




Al

) vv Clube Atlético
MARKETING Espaco Crianca ARAMAcAu

COMUNICACAO E VENDAS @

\

sl
h\*\*\*\ \ \~\




MARKETING Projeto Edificio Garagem

COMUNICACAO E VENDAS

Vice Presidéncia Envolvida N2 da conta / Plano Contabil Identifica¢do no Ativo Imobilizado

Clube Atlético
ARAMACAN

N2 da Ficha no Controle

V.P. Patrimonio 1.2.3.70.01

Projeto Execultivo Edificio Garagem,projeto eletrico,projeto civil.

N3o Concluido VPP029

Estudo de sondagem do solo para calculo estrutural e financeiro

Maquete em escala 1 150

Datas previstas para inicio / término do Investimento marl8 / mail8

Datas efetivas de inicio / término do Investimento agol18 /jan19

Valor Solicitado Valor Aprovado
RS 60.000,00 | R$: 60.000,00 /o RS:
Data /[ / Data: !/ RS:
23/07/2018 Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 60.000,00

15/02/2019 Valor real utilizado

RS: 60.103,25

/ / Resultado entre verba prevista e realizado R$: (103,25)

Clube Atlético Aramagan

Vice Presidéncia Patrimonio

Clube Atlético Aramagan

Vice Presidéncia Financeira
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Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING

COMUNICACAO E VENDAS
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’ Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Espaco Sauna

COMUNICACAO E VENDAS

Vice Presidéncia Envolvida N2 da conta / Plano Contabil Identificagdo no Ativo Imobilizado
V.P. Patrimonio 1.2.2.23.02 3257 /3258 VPP033

N2 da Ficha no Controle

Aquisicao de gerador de vapor para sauna.

Datas previstas para inicio / término do Investimento mail8 / junl8
Datas efetivas de inicio / término do Investimento jull8 / ago18

Valor Solicitado Valor Aprovado :
RS 20.000,00 R$: 20.000,00 ;R
Data / / Data: /] RS:
23/07/2018 Valor Final do Investimento Aprovado pelo CD RS: 20.000,00
26/08/2018 Valor real utilizado RS: 19.890,76
/ / Resultado entre verba prevista e realizado RS: 109,24
Clube Atlético Aramagan Clube Atlético Aramagan
Vice Presidéncia Patrimonio Vice Presidéncia Financeira
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Clube Atlético
ARAMACAN

MARKETING Espaco Sauna

COMUNICACAO E VENDAS

Gerador de Vapor




